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Opinnäytetyössä kerrottiin Porvoon vesitornin korjausurakan telinerakentamisesta, ja kuin-
ka se vaikutti koko korjausurakan etenemiseen.  
 
Työn kohde oli Destia Oy:n urakoima Porvoon vesitornin korjausurakka Porvoon Hamaris-
sa jonka tilaajana toimi Porvoon Vesi Oy. 
 
Työssä käsiteltiin vaihe vaiheelta Porvoon tornin telinerakentamista, sekä kuinka työt olisi 
voitu toteuttaa eri tavalla, jotta työ olisi ollut mahdollista toteuttaa nopeammin, paremmin ja 
pienemmin kustannuksin.  
 
Työ toteutettiin tutkimalla toteutuneen telineurakan etenemistä aikataulullisesti, tarkkaile-
malla ja selvittämällä työvaiheiden kulkua. 
 
Tavoitteena työssä oli kehittää ja parantaa vastaavanlaisten kohteiden työskentelyä sekä 
toteutusta ja välttää vastaavat virheet tulevissa kohteissa etsimällä ja tiedostamalla asiat, 
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This thesis describes the scaffold works in Porvoo water tower’s repair construction and 
explains how they affected the whole project. 
 
 
The Porvoo water tower repair construction took place at Hamari, Porvoo, and the main 
contractor was Destia Oy. The client of the repair works was Porvoon Vesi Oy. 
 
 
This thesis studies the different stages of the Porvoo water tower scaffold works and also 
tries to determine how the scaffold works could have been performed faster, better and 
more cost-efficiently. 
 
The thesis project was executed by studying the work schedule, observing and determin-
ing from already existing data how certain stages of work could have been performed more 
efficiently.  
 
The objective of this thesis was to improve similar worksites and avoid similar mistakes in 













Keywords scaffolds, scaffold works, water tower, repair construction 
 
 




1 Johdanto 1 
 Yleistä projektista 1 1.1
 Työn tavoite 2 1.2
1.3 Organisaatio 2 
2 Telinerakentaminen 3 
 Telinerakentamisesta yleisesti 3 2.1
 Telinerakennuksen vaatimukset 5 2.2
3 Telineiden rakennus vesitorneille 8 
 Telinetyöt Porvoon vesitornilla 8 3.1
3.1.1 Telinetöiden 1. vaihe 11 
3.1.2 Ulomman kehän rakentaminen 13 
3.1.3 Porvoon sääsuojan viimeistely 18 
 Muutokset Porvoon telinetöissä 19 3.2
3.2.1 Lisätöitä aiheuttavat työt 19 
4 Yhteenveto Porvoon vesitornin telinetöistä 25 
 Havaitut puutteet telinerakentamisessa 25 4.1
4.1.1 Suunnitelmien detaljit 25 
4.1.2 Urakoitsijasta riippumaton ulkopuolinen toiminta 27 
4.1.3 Aikataulun viivästyminen 28 
5 Johtopäätökset 30 
Lähteet 31 
Liitteet  











Pysty= Telineiden pystytanko, joka vie telineitä ylöspäin. Voidaan kiinnittää jokkia, kai-
delementtejä, tasoja sekä vinotukia.  
 
Vinotuki= Telinettä vinosuunnassa tukeva tuki, joka estää rakenteen elämisen sivut-
taissuunnassa. 
 
Jokka= poikittain telinerakennetta tukeva kiinnike, johon voidaan kiinnittää työtasoja. 
 
Inhibiittori= betonin pinnalle ruiskutettava aine, joka estää betoniraudoituksen ruostu-







 Yleistä projektista 1.1
 
Porvoon elementtivesitornin korjaus aloitettiin keväällä 2014, johtuen Jyväskylän vesi-
tornin romahtamisesta. Vastaavanlaisella tavalla ja tekniikalla toteutettu Jyväskylän 
torni aiheutti muille vastaaville torneille kohdistuvat tutkimukset sekä kuntokartoitukset, 
joiden takia päädyttiin tornien korjaukseen. Vesitorni on malliltaan ns. MJ2000-torni. 
Tornin on suunnitellut Matti Janhunen, joka on suunnitellut myös muita elementtiteknii-
kalla valmistettuja vesitorneja ympäri suomea, mm. Vantaan Hakunilan, Tammisaaren 
ja edellä mainitun Jyväskylän tornit. Kuntokartoituksen Porvoon tornille teki Contesta 
Oy. MJ2000 torneja on Suomessa noin 18 kappaletta. 
 
Tornien korjaustoimenpiteet sisälsivät esiin tulleiden rautojen paikkaukset, element-
tisaumauksien uusimisen, koko rakenteen pintakäsittelyn sekä kattorakenteiden uusi-
misen. Suurimpana työnä molemmilla torneilla oli rakentaa teräsbetoninen ”kehä” ylä- 
ja alapäähän vesitornin vesisäiliötä, jonka tehtävä olisi pitää vanha jännitetty rakenne 
yhdessä staattisella betonikehällä. Nurmijärvellä, jossa on toteutettu ensimmäinen 
MJ2000 torni, on kehä korjattu metallisella vyöllä, mutta betonin todettiin olevan kestä-
vämpi ja parempi ratkaisu Porvoon suhteen.  
 
Porvoon vesitornin korkeus on noin 28 metriä. Tornin vesisäiliön halkaisija on 18,5 m ja 
Vesisäiliön tilavuus on 2000 m3. Työssä käsitellään Porvoon vesitornia, mutta muutok-
sien ja ratkaisujen kohdalla mainitaan Tammisaaren vastaava torni, jonka korjausura-
koitsija Destia Oy myös oli.  
 
Näitä työvaiheita varten jouduttiin vesitornin ympärille rakentamaan kehän muotoinen 
rakennusteline, joka toimi myös samalla sääsuojana. Telineiden rakentaminen ei ollut 
aivan yksinkertaista, sillä vaikka pääkehikko voitiin toteuttaa telineurakoitsijan teline-
suunnitelman mukaan, oli torneilla lukuisia pieniä tekijöitä, jotka aiheuttivat muutostöitä 
telineisiin ja tätä kautta kasvattivat telinetyön kuluja ja vaikuttivat aikatauluun. Tämän-
laisia tekijöitä olivat mm. katolla olevien matkapuhelin linkkitornien poisto, vuodenaiko-




 Työn tavoite 1.2
 
Tämän työn tarkoitus oli saada Destia Oy:lle selvitys siitä mitä kyseessä olevassa ura-
kassa olisi voinut tehdä toisin korjauskohteen telinetöiden helpottamiseksi. Kartoitettiin 
myös erilaisia ratkaisuja, kuinka olisi voitu saavuttaa mahdollisia kustannussäästöjä 
telinetyön edetessä tai jo niiden suunnitteluvaiheessa. Työ toteutettiin jo valmiin korja-





Korjausurakan toteuttaja oli Destia Oy ja työn tilaajana Porvoon Vesi Oy. Työn suunnit-
telusta vastasi Finnmap Consulting Oy (myöhemmin Sweco Oy). 
 
Destia Oy on monipuolinen infra-rakentamiseen keskittynyt yritys, joka tunnetaan par-
haiten tie- ja väylärakentamisesta sekä siltatöistään. Destia Oy on vuosien varrella ke-
hittynyt yhdeksi maan johtavista infra-alan urakoitsijaksi. Vesitornien korjaus oli kuiten-






















 Telinerakentamisesta yleisesti 2.1
 
Telinerakentamisella tarkoitetaan erillisen kulkutien tai tason rakentamista varsinaiseen 
työkohteeseen. Esimerkiksi teline voidaan rakentaa maasta lähtien katon räystääseen 
asti, jotta räystäs voidaan maalata. Telineet voivat olla tehty puusta tai erilaisista metal-
lisista työtasoista kuten valmismuotteihin kiinnitettävät työtasot. Tässä työssä tarkastel-
laan vesitornin tapauksessa käytettyä Layher-alumiini- ja terästelineitä (kuva 1), joka 




Kuva 1. Layher-telineen osat havainnollistettuna kuvaan [.3, s.4] 
 
Telinetyöllä voidaan vaikuttaa paljon työmaan turvallisuuteen. Puuttuvat jalkalistat, pu-
toamissuojat sekä kaiteet voivat aiheuttaa todellisen vaaranpaikan työntekijälle kuten 
muillekin työmaa-alueella ja telineiden alla oleville, joten kuvan 1 mukaiset osat tulee 
rakenteesta ehdottomasti löytyä. Myös telineiden vakavuus tulee varmistaa riittävä tu-






Yksinkertaisia telinerakenteita voi suunnitella ja toteuttaa telinetyöhön perehdytetty 
henkilö, mutta vaativampia ja monimutkaisempiin telineisiin vaaditaan telinesuunnitel-
ma, jonka telinesuunnittelija mitoittaa ja laskee. Porvoon tornilla telineistä oli oltava siis 
myös erillinen telinesuunnitelma, jossa esitettiin telineiden kantavuus, rakennussuunni-
telma sekä erillisen valutukitornin kantavuus. 
 
Monissa tilanteissa telineet ovat vain kulkutie sekä työalusta tietylle työvaiheelle. Vesi-
tornilla telineet olivat tämän lisäksi osa valumuottia, eli ns. tukitorni, ja sen lisäksi ne 
toimivat sääsuojana sekä ympäristön suojana esim. hiekkapuhallettaessa ja levitettä-
essä ruiskutettavaa inhibiittoria, pinnoitetta sekä ruiskubetonia.  
 
 
Kuva 2 Porvoon vesitornin telinesuunnitelma jalan osuudelle [liite 1] 
 
Kuvasta 2 selviää esimerkkinä Porvoon vesitornille rakennetun telineen rakenne. Si-
simmälle kehälle suunniteltiin kulku ja työtasot, jotta vesitornin jalan korjaustyöt voitiin 
suorittaa. Toinen kehä eli tukitorni oli vahvemmin jäykistetty rakenne, jotta se kantaisi 
vesitornin säiliön alaosaan rakennettavan teräsbetonisen kehän painon. Uloin eli kol-
mas kehä toimi sääsuojan kiinnikkeenä ja ylöspäin noustessa työtasona vesisäiliön 





 Telinerakennuksen vaatimukset 2.2
 





Kuva 3. Käyttöohjeessa vaadittavat asiat. [.1, s. 2] 
 
Jos käyttöohjeen tiedot ovat riittämättömät, (kuva 3) tai rakenne poikkeaa merkittävästi 
käyttöohjeesta, tulee telinetyöstä ja telinerakenteesta tehdä rakennesuunnitelma, jonka 
yleensä tekee telinesuunnittelija.  
 
Telineiden purkamisessa ja pystytyksessä tulee aina noudattaa laadittuja telinetyön 
pystytys- sekä purkusuunnitelmia jotka telinesuunnittelija laatii. Telineiden soveltuvuus 
kohteeseen tulee aina todentaa paikan päällä, ja telineiden kasauksen ja hyväksymi-








Rakennesuunnitelman vaatimuksista:   
 
 
Kuva 4 Rakennesuunnitelmasta esitettäväksi vaaditut asiat. [.1, s. 2] 
 
Rakennesuunnitelmasta saadaan selville telinerakenteen mitat, sekä kuinka paljon 
kuormaa voidaan telineille laskea. Työturvallisuuden kannalta nämä ovat tärkeitä seik-
koja työmaan muun liikenteen ja työtilojen selvityksen takia. Kuvan 4 mukaisesti olles-
saan pitkäaikainen rakenne, tulee työtelineen myös kestää säävaihtelut ja siinä tulee 










Telineen ollessa kooltaan suuri, eli kiinteä työtaso rakenne tai keskeisellä paikalla työ-
maata tulee laatia käyttösuunnitelma, jossa tulee esittää kuvan 5 mukaiset asiat:  
 
 
Kuva 5 Käyttösuunnitelmassa pakolliset asiat. [.1, s. 2] 
 
Käyttösuunnitelmalla voidaan vaikuttaa työmaan työturvallisuuteen. Kulku- ja nousureit-
tien merkintä suunnitelmaan, sekä liittyminen olemassa olevaan rakennukseen tai ra-
kenteeseen tulee merkitä selvästi. Telineen ollessa korkea, eli jo kahden metrin jälkeen 
tulee myös huomioida mahdolliset ylhäältä tipahtavat asiat, jos alapuolella työskennel-















3 Telineiden rakennus vesitorneille 
 
Porvoon tornin telineiden rakennusta seurattiin alusta valmiiseen tuotteeseen saakka. 
huomioiden samalla työvaiheita, joissa mahdollisia ongelmia tai muutostöitä jouduttiin 
tekemään. Esitettiin myös mahdolliset muutokset, joita olisi voinut tehdä. Vesitornin 
pyöreä, ratasmainen muoto (kuva 6) vaikutti telineisiin siten, että telinerakenteesta tulisi 




Kuva 6 Porvoon vesitornin vesisäiliön alakehän muoto ylhäältä kuvattuna. [.5] 
 
 Telinetyöt Porvoon vesitornilla 3.1
 
Porvoon korjausurakka aloitettiin vuoden 2014 huhtikuun lopulla työmaan perustami-
sella. Tuolloin vesitornia ympäröivä alue oli aidattu ulkopuolisilta johtuen vesitornin 
mahdollisesta sortumavaarasta. Telineurakoitsijaksi valittiin Telinekataja Oy. Heidän 
työsuunnitelma ja telineen rakennesuunnitelma hyväksyttiin 10.4.2014 Destia Oy:n ja 








Kuva 7 Porvoon vesitornin alkuperäinen suunnitelma [.2] 
 
Vesitornin mitat (kuva 7) joiden ympärille telineet rakennettiin olivat: 
 kokonaiskorkeus: 28,37 m 
 vesisäiliön leveys: 18,65 m 
 Jalan halkaisija: 6,2 m 
 jalan korkeus vesisäiliön pohjaan: 16,76 m 
 Vesitornin vesisäiliön ympärysmitta: 58,60 m. 
 
Näiden mittojen mukaan telineet oli sovitettava juuri niin, että saavutettiin haluttu etäi-
syys vesitornista työskentelyä varten, ja jotta telineiden ylöspäin rakennus olisi ollut 





Kuva 8 Telinepohjien tasaus murskeella Porvoon vesitornilla 
 
Telinetyön alustavat työt aloitettiin tasaamalla työmaa-alueelle telineiden vaatima tila 
(kuva 8). Osa telineen pohjasta tulisi olemaan lähes suoraan kallion päällä, kun taas 
toinen puoli oli maavaraisella täytöllä. Alue raivattiin kasvustosta ja humuspitoisesta 
maa-aineksesta, ja täytettiin 0-90 mm raekoon kalliomurskeella noin 200 mm kerroksel-
la riippuen kallion pinnan korkeudesta, jotta saatiin riittävän tasainen ja kantava pohja, 


















3.1.1 Telinetöiden 1. vaihe 
 
Telinerakennus aloitettiin vesitornin jalan myötäisesti keskeltä ulospäin. Torni oli jaettu 
kahteen osaan, eli vesitornin jalkaan taso 1, sekä vesitankkiin taso 2 (kuva 2). Tämän 
lisäksi vesitornin katon päälle rakennettiin sääsuoja, jotta tornin vesikatto voitaisiin uu-
sia.   
 
 
Kuva 9 Vesitornin telineiden sisimmäinen kehä 
 
Telineiden rakennus aloitettiin sisältä ulospäin, jotta päästäisiin mahdollisimman nope-
asti käsiksi vesitornin jalan korjaukseen. Työ toteutettiin Telinekatajan suunnitelman 
mukaan. Ensimmäinen vaihe oli rakentaa telinekehikko, sekä tuleva valun tukitornin 
kehikko tasolle 1, eli vesitornin vesitankin alapintaan. Kulku ylemmille tasoille järjestet-
tiin kuvan 9 mukaisesti rakentamalla kulkutorni ylemmille tasoille.  
 
 Tässä vaiheessa työmaalla tarvittiin mittamiestä, sillä vesitornin säiliön ”helmat”, eli 
reunat tuli merkitä telinepohjaan, jotta valun tukitorni ja uloin telinekehä voitaisiin nos-
taa oikealle kohdalle sen törmäämättä vesitankkiin, ja jotta saataisiin tulevan kehävalun 







Kuva 10 Telineen sijoittuminen vesisäiliön muotin tueksi, pystyleikkaus 
 
Tästä muodostuikin Porvoon tornilla pieni ongelma, sillä tukitorni ja ulkoinen kehä olivat 
sisempänä kuin tarkoitettu, josta syystä valukehän muotilla ei ollut riittävästi tilaa. Tämä 
saatiin korjattua rakentamalla muotti osittain valumuotin ulkopinnan ja tukipuiden väliin 
(kuva 10).  
 
Uloimman kehän ollessa sisempänä kuin alun perin oli tarkoitus, jouduttiin valun muoti-
tusta muuttamaan jonkun verran, jotta uloin telinekehä voitiin pitää lähes muutosva-














3.1.2 Ulomman kehän rakentaminen 
 
Telinerakentamista jatkettiin sisemmältä kehältä tukitornille, joka tulisi kannattelemaan 
betonisen kehävalun painoa. Tämä tukitorni kiinnitettiin telineiden uloimpaan kehään. 




Kuva 11. Tukitornin ja uloimman kehän rakennus 
 
Telinerakentamista jatkettiin segmenteissä sisimmän kehän ympärille, kaikkien te-
linekehien ollessa tuettuina toisiinsa (kuva 11). Valutukitornin rakennus viivästyi osittain 
urakoitsijasta johtumattomista syistä, koska työmaan viereen rakennettiin uutta matka-
puhelinverkon linkkitornia, johon tultaisiin ripustamaan kaikki linkkipeilit, joita oli vesi-
tornin katolla. Tämä hidasti uloimman kehän ja valutornin rakentamista siltä osin, että 
linkkitornia varten täytyi saada nosturi työmaalle. Tilan ahtaudesta johtuen se ei olisi 
sinne mahtunut, jos työmaalla telinetyöt olisivat jatkuneet suunnitellusti. Tämä viivästyt-






Kuva 12 Linkkimaston kasaus Porvoon vesitornin vieressä 
 
 Telinetöitä ei päästy jatkamaan ennen kuin linkkitorni kasattiin (kuva 12). Linkkitornin 
kasaus oli suoraan verrannollinen siihen kuinka nopeasti linkkipeilit saataisiin pois vesi-
tornin katolta. Tilaaja Porvoon vesi Oy vaati ehdottomasti linkkimastojen poistoa tai 
niiden pois päältä kytkentää, mikäli telinetyössä haluttiin edetä katon harjan tasalle. 
Johtuen runsaasta säteilystä jota linkkimastot aiheuttavat, tämä oli myös vakava työ-
turvauhka. Näiden em. syiden takia olimme velvoitettuja pysäyttämään telinetyön katon 
harjan yli kunnes tukimasto oli valmis.  
 
Telinerungon yläosan ollessa keskeytyksessä, jatkettiin sisäkehän rakennusta ylöspäin 
vesitornin vinopalkeille ja vesisäiliön pohjaan. Näin päästiin aloittamaan alustavat työt 
jalan osuudella telinetyön keskeneräisyydestä huolimatta. Alustavilla töillä tarkoitetaan 
elementtisaumauksien purkamista, näkyvillä olevien hakarautojen piikkauksia, niiden 
suojausta ja paikkausta. 
 
Linkkimaston rakentamisesta johtuvan viivästyksen jälkeen päästiin jatkamaan valun 
tukitornin rakennusta. Tukitornia tuettiin sisimpään kehään tasaisin välein kiinnittämällä 
kehät toisiinsa telinekalustolla (kuva 11). Samalla päästiin aloittamaan uloimman ulko-
kehän rakentamista, osaa telineestä joka tulisi työtasoksi sekä kulkutieksi tasolle 2 eli 








Kuva 13 Telineiden vääränlainen tuenta vinopilareihin 
 
Sisäkehää viimeistellessä vesisäiliön pohjaan, huomattiin kuinka osa pystytuista oli 
tuettu vesitornin vesisäiliön vinopilareihin (kuva 13). Tämä oli yksi havaittu puute, sillä 
rakennepiirustuksissa ei ollut suunniteltu telineiden ylösvientiä vesisäiliön alapintaan. 
 
Destia Oy oli hyväksynyt telinesuunnitelman yhdessä tilaajan kanssa. Tämä asia käy-
tiin Telinekataja Oy:n kassa läpi ja havaittiin puutteeksi suunnitelmassa. Suunnitelmaa 
muutettiin yhdessä Telinekataja Oy:n työnjohtajan kanssa työmaa-oloissa, jolloin vesi-
säiliön pohjan telineen tuenta muutettiin niin, että tuki otettiin alla olevasta sisimmästä 
telinekehästä eikä vinopilareista. 
 
Näin saatiin aikaiseksi koko vesitornin vesisäiliön pohjan kokoinen telinealue, jolta 
päästiin työstämään myös vesisäiliön vinopilareita vastaavilla korjaustoimenpiteillä ku-






Kuva 14 Porvoon vesisäiliön pohjan telinetaso 
 
Pinta alaltaan vesisäiliön pohjan telinetaso oli lähes 2800 m2, joten siinä vaadittiin run-
saasti miestyötunteja, sekä telinetavaraa joka vaikutti telineiden kokonaisvuokran hin-
taan. 
 
Telinesuunnitelmassa (liite 1) ei ollut telinetasoa piirretty ylös vesitornin vesisäiliön ala-
pintaan. Tämä aiheutti ajallisen viivästyksen, sillä alapintaa ei päästy työstämään en-
nen kuin taso olisi rakennettu. Telinetason rakentamisesta kertyi myös kustannuksia, 
sillä telinetavaran määrä oli huomattava jotta saatiin tehtyä koko vesisäiliön alusta yh-
deksi tasoksi. Telineurakoitsijan kanssa työ kuitenkin toteutettiin yhteishengessä suun-
nitelman vajauksesta huolimatta. 
 
Tämän tason teko vaikutti myös muuhun työhön, sillä aikataulun mukaisesti oli suunni-
teltu koko taso 1 hiekkapuhallettavaksi ja inhiboitavaksi ennen kuin vastaava työvaihe 
tehtäisiin tason 2 osalta. Tällöin uloin kulkutaso tuli olla riittävän korkealla taso 2:lla, 
jotta voitaisiin aloittaa sääsuojan rakennus telinekehikon ympärille. Sääsuoja toimisi 
samalla ympäristön suojana hiekkapuhalluksen mukana tulevan hiekan levittymistä 






Kuva 15 Porvoon vesitornin uloimman kehän rakentaminen (vasemmalla) johon sääsuojaus kiinni-
tettiin (oikealla) 
 
Vesitornin jalan hiekkapuhallus voitiin aloittaa tehtäessä väliaikainen osastointi tason 2 
alkuun. Vaikka kyseessä olikin helpohko muutostyö, vaikeutti se telineiden ylimmälle 
osalle pääsyä, ja alkuperäisen rakennesuunnitelman mukaan suojaus piti tehdä koko 
tornille. Aikatauluun tosin vaikutti se, että lupaa nostaa telineet lakikorkeuteen tilaajan 
puolelta ei oltu saatu, johtuen yhä tornin katolla olevista linkkipeileistä. Tämä viivästys 
johtui matkapuhelinoperaattorien omasta aikataulusta siirtää linkkinsä vieressä olevaan 
mastoon.  
 
Tässä vaiheessa oli siis kaksi telinetyön suoritukseen vaikuttavaa tekijää: väliaikainen 
suojaus, sekä matkapuhelinoperaattorien hidas toiminta. Väliaikainen suojaus oli näistä 
pienin ja vähätöisin, ja ei aiheuttanut suunnattomia kustannuksia tai viivästyksiä. Ope-
raattoreilla taas puolestaan oli hyvissä ajoin ilmoitettu koska linkit tulee olla siirrettyinä. 
Hitaasta siirrosta johtuen, telinerakennus keskeytyi joksikin ajaksi. Siirron aikataulusta 
johtuen Destialle myönnettiin lisäaikaa varsinaisen urakka-ajan lisäksi.  
 
Samalla jatkettiin myös tavarahissin korkeutta (kuva 15), joka vaikutti äärettömän pal-






3.1.3 Porvoon sääsuojan viimeistely 
 
 
Kuva 16 Porvoon tornin sääsuojan viimeistely vasemmalla, oikealla RadMan-mittari.  
 
Kun matkapuhelinoperaattorit olivat saaneet kaikki linkkimastonsa pois vesitornin katol-
ta, voitiin aloittaa sääsuojan katon rakennus. Tilaajan velvoittamina Destia Oy:n piti 
todistaa, että katolla on turvallista työskennellä viereisen linkkimaston olemassaolosta 
johtuen. Eltel Oy oli kytkemässä Sonera Oy:n linkkimastoa käyttöön, jolloin saimme 
heiltä säteilymittarin kokeiluun. Säteilymittauksien perusteella todettiin sääsuojan katon 
noston paikoilleen turvalliseksi, sekä vesitornin säiliön katon korjauksen olevan turval-
lista suorittaa. Mittaukset tehtiin kuvassa 16 olevan RadMan XT -laitteen avulla. 
 
Sääsuojan katto nostettiin paikoilleen päivässä, jonka jälkeen alettiin suojaus myös 
tornin tasolla 2 ja korjaustyöt työt tällä tasolla voitiin aloittaa. Tämä työvaihe tehtiin 
1.8.2014, vaikka alkuperäisesti tarkoitus oli tehdä tämä jo heinäkuussa. Kaikki aiemmin 







 Muutokset Porvoon telinetöissä 3.2
 
Vaikka varsinainen sääsuoja oli valmis, Porvoon vesitornilla jouduttiin tekemään useita 
pieniä muokkauksia telineisiin. Muun muassa rakenneterästen nosto telineille, valaistus 
sekä työturvalliset kulkureitit olivat asioita joista aiheutui Destia Oy:lle lisäkuluja ja ajal-
lista viivästystä. Nämä kulut eivät siis olleet mukana alkuperäisessä sopimuksessa 
Telinekatajan kanssa, vaan olivat lisäkuluja muutossuunnittelusta.  
 
3.2.1 Lisätöitä aiheuttavat työt 
 
 
Kuva 17 Työtaso liian kaukana kohteesta 
 
Erääksi ongelmaksi muodostui työtasojen suunnittelu. Vesitornin ”ratasmaisesta” muo-
dosta johtuen sisemmät osat tornista olivat huomattavasti kauempana kuin vaadittu 25 
cm (kuva 17). Tämä vaikeutti paikoitellen esimerkiksi vesitornin vanhojen element-
tisaumojen purkua sekä hakaterästen piikkausta, koska työmiesten täytyi pitää turva-
valjaita, ja osittain jouduttiin rakentamaan lisätasoja, jotta päästiin riittävän lähelle var-





Kuva 18 Vesisäiliön betonikehän harjaterästen nosto tasolle 
 
Betonikehän harjaterästen nosto oli yksi ongelmista. Telineen rakennesuunnitelmissa 
ei ollut suunniteltu betonikehän (kuva 10) jykevälle raudoitukselle vastaanottotasoa, 
jolla olisi ollut riittävän suuri kantavuus ottaa lähes kaikki kuorma yhdelle alueelle. Täs-
tä syystä jouduttiin purkamaan osa telineistä pois (kuva 18), jotta rautaa voitiin nostaa 
sisään työtasoille.  
 
Erityinen vastaanottotaso olisi ollut monella tavalla hyödyllinen. Sen sijaan, että useita 
32mm kaarelle taivutettuja harjateräksiä olisi maannut kulkutasoilla, ne olisi voitu pitää 
yhdellä tai kahdella vastaanottotasolla varsinaisten kulkuteiden ulkopuolella. Raudoit-
teet olivat koko työmaan tiellä, ja ne veivät telineiltä kantokykyä. Telineet oli suunniteltu 
kestämään 150 kg/m2 kuormaa, joten osa kuormasta siirrettiin valmiin tukitornin ja 
alamuotin päälle.  
 
Vastaanottotasojen suunnittelu telineille olisi siis helpottanut raudoittajien, timpurien, 
kattotyöntekijöiden yms. työtä erittäin paljon, tarkoittaen kaikkia vaiheita joissa piti teh-
dä nostoja jollain muulla kuin kiinnitetyllä tavarahissillä.  
 
Tasojen puuttuminen vaikutti myös työturvallisuuteen, sillä telineiden piti olla jonkin 
aikaa purettuina jotta raudat saatiin nostettua sisään, samoin kuin elementeistä valmis-









Kuva 19 Telineiden etäisyys valumuotista 
 
Raudoitusta tehtäessä varmistui että osa telineistä oli liian lähellä varsinaista valua 
(kuva 19), joten valumuottien ulkomuotin rakentamisesta (kuva10) tulisi hankalampaa. 
Osa telineistä täytyi jättää tuplauksen sisään, vaikeuttaen hivenen muotin kasausta 
sekä purkua. Tämä vaikutti myös yläosan telineisiin, koska yläpuolelta jouduttiin pur-
kamaan osa telinetasoista pois jotta saataisiin hyvä valutila niin työntekijöille kuin tarvit-
tavalle kalustolle. 
 
Myös puutteellinen kulkutiesuunnitelma (liite 2) aiheutti ongelmia ylimääräisen kulku-
tornin rakentamisella. Kulkutornilla tarkoitetaan porraskäytävää, jolla päästään telineillä 
eri tasoille. Alun perin ylemmille tasoille kuljettiin vesitornin jalan myötäisesti sisäosaa 
pitkin (kuva 9), mutta tähän täytyi tehdä työturvallisuuden perusteella muutos. Ylimää-
räinen ulkoinen kulkutie täytyi rakentaa koska ei haluttu vaarantaa työntekijöitä ja lait-







Kuva 20 Porvoon tornin valaistus 
 
Töiden edistyessä Porvoon vesitornilla havaittiin myös eräs muiden töiden viivästymi-
sestä aiheutunut puute eli kulkuteiden valaistus (kuva 20). Tätä ei ollut alkuperäisesti 
laskettu mukaan urakkaan, joten valojen vuokraus aiheutti oman lisäkustannuksensa. 
Urakka oli alun perin suunniteltu päättyväksi Lokakuussa 2014 mukaan lukien myös 
telineiden purku. 
 
Kun valaistus saatiin kuntoon 10.10.2014, oli tässä vaiheessa työmaata iltaisin jo vai-
kea toimia ilman ulkopuolista valoa. Sen lisäksi että työmaalle hankittiin yleisvalo, tar-
vittiin myös työkohdekohtaista valaistusta. Tämä muodostui erittäin tärkeäksi varsinkin 
pinnoituksia tehtäessä. Työvuoron pituutta jatkettiin viivästyneestä aikataulusta johtu-
en.  
 
Vastaavalla tavalla työmaan viivästyminen aiheutti muitakin kustannuksia, kuten aluei-
den lämmityksen. Pinnoitemateriaali sekä valettava betoni täytyi pitää +5 °C:n puolella, 






Kuva 21 Lämmittimen puhallinletkun pää 
 
Lämmittimet aiheuttivat myös omat muutokset telinetöihin, jotta voitiin tehokkaasti hyö-
dyntää lämmittimien tuottama lämpö, ja varmistaa, ettei pinnoitteen tai betonin lämpöti-
la pääse laskemaan liian alas (kuva 21). Vesitornin tiettyjä osia jouduttiin osastoimaan 
(kuva 22), jotta lämpö saataisiin pidettyä siellä missä se olisi tarpeen. Eristämätön te-
linerakenne, lukuun ottamatta ohutta sääsuojamuovia, päästi lämpöä karkaamaan ra-
kenteesta melko paljon. Tämä aiheutti huomattavan paljon enemmän valvontaa sekä 
varmistusta siitä, että työmateriaalien ja työstettävän pohjan lämpötila ovat oikeat.  
 
 
Kuva 22 aloitettua osastointia 
 
Tähän lämmitykseen ei osattu työssä varautua, koska aikataulu oli venynyt monen asi-




hankkimalla esim. Styrox levyjä tai vastaavaa eristettä, ja pienentämällä osastoitavat 
alueet niin että lämmityksestä olisi saatu maksimoitu hyöty. Lämmitys oli erittäin suuri 



































4 Yhteenveto Porvoon vesitornin telinetöistä 
 
Tässä luvussa käsitellään Porvoon työmaalla havaitut puutteet, ja esitetään mahdolliset 
korjaustavat, joilla rakentamisen haittoja olisi saatu minimoitua.  
 Havaitut puutteet telinerakentamisessa 4.1
 
Suurimmiksi puutteiksi Porvoon kohteen telineurakassa muodostuivat: 
 
 Telineiden rakennesuunnitelmien detaljipuute 
 Urakoitsijasta riippumaton ulkopuolinen toiminta 
 Aikataulun viivästyminen. 
 
Nämä kolme syytä olivat suurimmat telinetyöhön ja sen kautta koko projektin hintaan 
vaikuttavat tekijät.  
4.1.1 Suunnitelmien detaljit 
 
Suunnitelmien detaljipuutteesta johtuvia ongelmia olivat: 
 
 Telineiden virheellinen tuenta tason 1 yläpäässä [kuva 13] 
 Ylimääräinen tason rakennus tason 1 yläpäässä [kuva 14] 
 Ulkoisen kulkutornin rakennus 
 Sääsuojan suuri koko   
 Vesitornin ratasmainen muoto, työtasot 
 Vastaanottotason puute. 
 
Telineiden virheellinen tuenta vesitornin vinopilareista ja vesitornin säiliön pohjaan ra-
kennettavan työtason huomiotta jättäminen suunnitelmissa aiheuttivat paljon vaivaa ja 
ajallista viivytystä työmaalla. Tämä olisi täytynyt ottaa huomioon jo aiemmin ennen työ-
vaiheen aloitusta, jolloin se olisi voitu lisätä suunnitelmiin ja sitä kautta suoraan kaup-
pahintaan.  
 
Samoin ylimääräinen kulkutie olisi täytynyt huomioida jo aiemmin, myös siitä syystä 
että on turvallisempaa kulkea ulkokautta rakennetta kuin sisäkautta. Kaikille tasoille 






Kuva 23 Tammisaaren jalan sääsuojaus 
 
Sääsuojan suuri koko taas aiheutti paljon ylimääräistä korjausta, sekä repeämiä suoja-
ukseen. Tammisaaren vesitornilla, jota Destia urakoi samaan aikaan, korjattiin sää-
suojaus pienentämällä tason 1. suojaus vain vesitornin jalan sisimmän kehän ympärille 
(kuva 23), joka oli huomattavasti säänkestävämpi kuin Porvoon vastaava.  
 
Suunnitelmissa ei myöskään otettu huomioon tornin ratasmaista muotoa, joka aiheutti 
työtasojen muokkauksia. Tämä olisi tullut ottaa jo huomioon suunnitelmaa tehtäessä, 
sillä kyseessä ei ole ympyrän muotoinen säiliö, jollaiselle löytyy asennusohjeet Layhe-
rin telineasennusohjeista. 
 
Vastaanottotason puute oli myös työmaalogistiikkaa vaikeuttava asia, sillä se olisi aut-
tanut muutenkin ahtaassa työmaatilassa tavaran vastaanotossa, sekä säilytyksessä. 
Rungoltaan sen olisi pitänyt olla kuitenkin perus työtelineitä jämäkämpi, jotta sille olisi 
voinut laskea huomattavan raudoitusteräs kuorman. Näitä olisi voinut asentaa esimer-






4.1.2 Urakoitsijasta riippumaton ulkopuolinen toiminta 
 
Ongelmat olivat mm seuraavia:  
 
 Viereisen linkkimaston kasaus 
 linkkimaston käyttöönotto ja linkkipeilien poisto 
 Linkkimaston sijainti ja säteilyn suunta. 
 
Viereisen linkkimaston kasaus aiheutti jo alkuvaiheessa Porvoon tornin telinetöitä vii-
västyttäviä tekijöitä sillä kuten luvusta 3.2 ja kuvasta 7 selviää, ei telineitä päässyt ka-
saamaan suunnitellussa aikataulussa. Viivästys oli kuitenkin kohtuullisen pieni, mutta 
kuitenkin vaikuttava. Asiaan ei ole suoranaista ratkaisua, sillä tämä työvaihe vaikutti 
myös telinetyöhön, eli kuinka nopeasti vesitornin katolla olevat linkkipeilit saataisiin pois 
ja telinekasaus voisi jatkua.  
 
Linkkimaston käyttöönotto ja peilien poisto vesitornin katolta taas viivästyi matkapuhe-
linoperaattoreista johtuvista syistä. Heille oltiin ilmoitettu päivämäärä, jolloin linkkien 
tulisi olla poissa käytöstä, jotta telinetyö voitaisiin saada loppuun. Operaattorien hitaas-
ta toiminnasta johtuen tämä työvaihe viivästyi, mikä vaikutti telineiden pystytysnopeu-
teen. Ratkaisuna tässä oli ns. jatkuva häirintä teleoperaattoreita kohtaan jotta he rea-
goisivat heille annettuun ”deadlineen”.  
 
Linkkimaston sijainti ja mahdollinen uusien linkkien suuntaus olivat tilaajan huolenaihe, 
ja he halusivat varmistaa työturvallisen työtilan Destialle. Tästä syystä esimerkiksi em-
me saaneet nousta yli vesitornin katon harjatason telinetasojen kanssa, ennen kuin 
oltiin varmistuttu linkkipeilien olevan pois päältä, sekä että uusi linkkitorni uusine peilei-
neen ei osoittaisi suoraa työalueelle aiheuttaen säteilyä. Eltel Oy oli mukana mittaa-
massa säteilytason heidän RadMan-mittarin kanssa, joka on mukana kuljetettava mitta-
ri, joka ilmoittaa jos säteilytaso nousee liian kovaksi. Tässä oli mukana Eltel Oy:n edus-
taja, Porvoon kaupungin valvoja sekä Destian työnjohto, ja todettiin alue turvalliseksi 








4.1.3 Aikataulun viivästyminen 
 







Syyskuun ollessa jo pitkällä, yöt pimenevät ja ns. suljetussa tilassa on vaikea nähdä. 
Tästä syystä jouduttiin rakentamaan joka telinetasolle valaistus, sekä tarvittavat kohde-
valaistukset. Jos telinetyöt olisivat edenneet aikataulussaan, oltaisiin niin laajamittaisel-
ta työmaavalaistuksen rakentamiselta ja vuokraukselta säästytty. 
 
Samoin viilentyvä ilma aiheutti lämmitystarpeen betonirakenteille, jotta voitiin saavuttaa 
tilaajan, sekä tuotteen valmistajan vaatimat +5 °C, jolla varmistettiin rakennusmateriaa-
lien toimivuus. Näitä tuotteita olivat mm. rautojen suojakäsittelyaineet, paikkausmassat, 
pintasively massa, ruiskubetoni sekä pintakäsittelyaine. 
 
Lämmitys aloitettiin alun perin yhdellä 195 KW moottoripolttoöljylämmittimellä, mutta 
hyvin pian siirryttiin kahteen sään kylmetessä. Nämä kaksi lämmitintä tuottivat kyllä 
riittävän lämmön sille kohtaa, jossa niiden purkuputki oli, mutta sääsuojan ohuudesta 
johtuen ei päästy haluttuihin lämmitystuloksiin.  
 
Osastoinnilla tarkoitetaan sitä, kun eristetään pieni alue kerralla käsiteltäväksi. Näin 
alettiin Porvoossakin tekemään, ja tämä auttoi jossain määrin suuntaamaan lämmön 
sille haluttuun paikkaan. Tietenkin tämä hidasti työtä itsessään, sillä osastointia piti 
muuttaa koko ajan sinne, missä haluttiin työstää, mitä piti seuraavaksi työstää sekä se 
mitä haluttiin jälkihoitaa.  
 
Ratkaisuna tähän olisi ollut mahdollinen putkien eristäminen, esimerkiksi routamatolla, 
jotta putkista itsestään ei olisi ollut suurta lämmönhävikkiä jo matkalla. Matka oli kuiten-
kin melko korkea maasta tornin lähes huipulle, jossa lämmitystä tarvittiin. Myös mah-
dollinen eristeosastointi olisi voinut auttaa, sillä eristämällä alue entistä pienemmäksi ja 




mönhävikki, ja lämmittimiä oltaisiin näin voitu käyttää pienemmällä teholla, verrattuna 
suurimpaan mahdolliseen lämpötilaan jolla sitä täyty käyttää työn edetessä. 
 
Tämä olisi vähentänyt polttoainekustannuksia jotka olivat melko suuret työmaan ko-
koon nähden. Myös Paikallislämmitystä oltaisiin voitu käyttää, esimerkiksi alueen val-
misteluun ja esilämmittämiseen infrapunasädettäjiä, ja lämmön ylläpitoon pienempiä 
sähkö/polttoainelämmittimiä jotka olisivat tuottaneet vaadittavan lämmön lähempänä 



































Pilottikohteena Destia Oy:lle vesitornien korjausrakentaminen oli ennen kaikkea opet-
tava kokemus, sillä aiemmin vastaava ei ollut tehty Destian toimesta. Itse korjausraken-
tamiseen liittyvät työt eivät olleet uutta, sillä kohteen betonikorjaustyöt muistuttivat hy-
vin paljon sillan korjausta työtekniikoiltaan. Kuitenkin kohteen koko ja sitä varten vaadit-
tava telinetoteutus oli hyvin erilaista kuin mihin oli totuttu.  
 
Porvoon vesitornin korjaus muistutti enemmän perinteistä julkisivusaneeraus urakkaa 
kuin tavallista infra-rakentamista, jolloin tämä aiheutti paikoitellen haasteita. Aiemmat 
vertailukohdat vastaavanlaisista urakoista aiheuttivat telinetyössä puutteita, joka taas 
johti urakka-ajan pidentymiseen. 
 
Kuitenkin, huolimatta vastoinkäymisistä, urakka toteutettiin laadukkaasti ja seuraavan 
vastaavan korjauskohteen kanssa voi alkusuunnittelun ja työmaalla työnohjauksen 
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